

Дата формирования «01» марта 2020г

СОГЛАСОВАНО*

Руководитель управления образования
администрации Николаевского муниципаль-
ного района Хабаровского края



О.П. Абрамович

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ
р.п.Многовершинный
Николаевского муниципального района
Хабаровского края



И.А. Павлюкова

ПЛАН

мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг ("дорожная карта" объекта)

**МБОУ СОШ р.п.Многовершинный Николаевского муниципального района
Хабаровского края**

Наименование объекта

**682449, Хабаровский край, Николаевский район, р.п.Многовершинный,
ул.Черкашина, 37**

Адрес

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы)**)	Наименование и реквизиты документа, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Дата контроля и результатов
1	2	3	4	5	6
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1.	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту "А"/"Б")	Все категории	(3 этап) 2026 г.		
2.	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту "А" / "Б")	Все категории	(3 этап) 2026 г. (2 этап)		
3.**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту "А" / "Б")				
3.1.	По территории объекта				
3.1.1.	Ремонтные работы:				
3.1.2.	Приобретение технических средств адаптации:				
3.2.	По входу в здание				
3.2.1.	Ремонтные работы:				
3.2.2.	Приобретение технических средств адаптации:				
3.3.	По путям движения в здании				
3.3.1.	Ремонтные работы:				
3.3.2.	Приобретение технических средств адаптации:				
3.4.	По зоне оказания услуг				
3.4.1.	Ремонтные работы:				
3.4.2.	Приобретение технических средств адаптации:				

1	2	3	4	5	6
3.5.	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1.	Ремонтные работы:				
3.5.2.	Приобретение технических средств адаптации:				
3.6.	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
3.6.1.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории			
3.6.2.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С			
3.6.3.	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С			
3.6.4.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории			
3.6.5.	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории			
3.7..	По путям движения к объекту	Все категории	(1 этап)		
3.7.2.	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)		
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
4.***	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				

1	2	3	4	5	6
4.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)		
4.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап)		
4.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)		
4.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых учреждением услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)		
4.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)		
5.	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		(1 этап)		
6.	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		(1 этап)		
7.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап)		

* для организаций краевой и муниципальной форм собственности

** мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

*** мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов
Председатель правления отделения Хабаровской краевой
организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Николаевского рай-
она


_____ **Г.И. Горланова**

Председатель правления отделения Хабаровской краевой
организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество глухих» Николаевского района


_____ **И.А. Колонтаевская**

_____ *Координаты для связи*

Дата согласования "01" марта 2020 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий